Timeline Kalender Kegiatan Penyusunan RKPD Tahun 2026

Bappelitbangda Kabupaten Luwu

Jadwal Kegiatan Tahun 2025

1. Persiapan dan Penyusunan Rancangan Awal RKPD 2026
   9 Januari - 30 Januari 2025
2. Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2026
   2 Februari - 13 Februari 2025
3. Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD
   9 Februari - 13 Februari 2025
4. Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD 2026 Berdasarkan Hasil Kesepakatan Forum Konsultasi Publik
   16 Februari - 20 Februari 2025
5. Pelaksanaan Musrenbang Rancangan Awal RKPD 2026 Tingkat Kecamatan
   23 Februari - 27 Februari 2025
6. Penyempurnaan Rancangan RKPD 2026 Berdasarkan Ranwal Renja-PD dan hasil Penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan Program Strategis Nasional
   16 Maret - 20 Maret 2025
7. Pelaksanaan Musrenbang Rancangan Awal RKPD 2026 Tingkat Kabupaten
   25 Maret - 31 Maret 2025
8. Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD 2026 Berdasarkan Hasil Muserenbang Rancangan RKPD 2027 Tingkat Kabupaten dan Hasil Verifikasi Ranhir Renja-PD
   4 Mei - 15 Mei 2025
9. Penyempurnaan Rancangan Perkada tentang RKPD 2026 berdasarkan Hasil Fasilitasi
   1 Juni - 12 Juni 2025
10. Penetapan Perkada tentang RKPD 2026
    22 Juni - 30 Juni 2025
11. Penyampaian Rancangan Perkada tentang RKPD 2026 kepada Gubernur melalui kepala Bappoda Provinsi
    18 Mei - 15 Mei 2025
12. Pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Perkada tentang RKPD 2026
    25 Mei - 25 Juni 2025
13. Review Rancangan Akhir RKPD 2026 oleh APIP
    18 Mei - 15 Mei 2025
14. Penetapan Perkada tentang RKPD 2026
    1 Juli - 10 Juni 2025

FINISH

Timeline Kalender Kegiatan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2025

Bappelitbangda Kabupaten Luwu

Jadwal Kegiatan Tahun 2025

1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD 2025
   1 Juni - 31 Juni 2025
2. Penyempurnaan Rancangan Perubahan RKPD 2025 berdasarkan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi
   22 Juni - 30 Juni 2025
3. Penyampaian Rancangan Perubahan tentang Perubahan RKPD 2025 kepada Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi
   13 Juli - 15 Juni 2025
4. Pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD 2025
   16 Juli - 17 Juni 2025
5. Penyempurnaan Rancangan Perubahan tentang Perubahan RKPD 2025 berdasarkan Hasil Fasilitasi
   20 Juli - 24 Juli 2025
6. Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD 2025
   27 Juli 2025
7. Penyampaian Perkada tentang Perubahan RKPD 2025 kepada Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi
   3 Agustus - 7 Agustus 2025

Timeline Kalender Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Renja-PD

Bappelitbangda Kabupaten Luwu

Jadwal Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

1. TRIWULAN IV 2024
   Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan IV Tahun 2025
   12 Januari – 13 Januari 2025
2. TRIWULAN I 2025
   Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2025
   13 April – 14 April 2025
3. TRIWULAN II 2025
   Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2025
   9 Juli – 10 Juli 2025
4. TRIWULAN III 2025
   Rapat Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan III Tahun 2025
   12 Oktober – 13 Oktober 2025

Timeline Kalender Kegiatan Asistensi, Verifikasi dan Sinkronisasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu

Bappelitbangda Kabupaten Luwu

Jadwal Kegiatan Tahun 2025

Bidang Koordinasi

FASE 1 RANCANGAN AWAL

1	Edaran Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah 2026	9 Februari - 10 Februari 2025
2	Verifikasi Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 oleh Bidang Koordinasi Bappeda	2 Maret - 13 Maret 2025

FASE 2 VERIFIKASI RANCANGAN AWAL DAN RANCANGAN

3	Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 oleh Bidang Koordinasi Bappeda	6 April - 10 April 2025
4	Penyampaian Surat Edaran tentang Rencana Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	1 Juni - 5 Juni 2025
5	Verifikasi Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 oleh Bidang Koordinasi Bappeda	8 Juni - 12 Juni 2025
6	Penyampaian Hasil Penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 yang telah diverifikasi kepada Bappeda	15 Juni - 19 Juni 2025

FASE 3 PENYAMPAIAN RANCANGAN AKHIR

7	Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang telah diverifikasi kepada Bappeda	1 Juli - 24 Juli 2025

FASE 4 VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR

8	Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 oleh Bidang Koordinasi berdasarkan Perkada tentang Perubahan RKPD 2026	3 Agustus - 14 Agustus 2025

FASE 5 PENETAPAN

9	Penetapan Perkada tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	27 Juli - 31 Juli 2025
10	Penetapan Perkada tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat DaerahTahun 2025	17 Agustus - 31 Agustus 2025

Timeline Kalender Riset dan Inovasi Bapperida Kabupaten Luwu Tahun 2025

Bappelitbangda Kabupaten Luwu

Jadwal Kegiatan Tahun 2025

1. **Penjaringan Inovasi Daerah Tahun 2025**
   2 Februari - 30 Oktober 2025
2. **Pelaporan Hasil Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025**
   23 Juni - 30 September 2025
3. **Rumusan Rekomendasi Kebijakan Berbasis Riset dan Inovasi Daerah**
   20 Agustus - 13 November 2025
4. **Penyusunan RAD Sawit Berkelanjutan Kab. Luwu**
   20 September - 20 November 2025
5. **Penyusunan RAD Kakao Berbasis Ekonomi Sirkular Kab. Luwu**
   9 Oktober - 10 Desember 2025
6. **Workshop Pembinaan Inovasi Daerah Tahun 2025**
   10 November - 12 November 2025
7. **Pemberian Apresiasi Inovasi Daerah Tahun 2025**
   28 November - 29 November 2025