Timeline Kalender Kegiatan Penyusunan RKPD Tahun 2027

Bapperida Kabupaten Luwu

Jadwal Kegiatan Tahun 2026

1. Persiapan dan Penyusunan Rancangan Awal RKPD 2027
   9 Januari - 30 Januari 2026
2. Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2027
   2 Februari - 13 Februari 2026
3. Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD
   9 Februari - 13 Februari 2026
4. Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD 2027 Berdasarkan Hasil Kesepakatan Forum Konsultasi Publik
   16 Februari - 20 Februari 2026
5. Pelaksanaan Musrenbang Rancangan Awal RKPD 2027 Tingkat Kecamatan
   23 Februari - 27 Februari 2026
6. Penyempurnaan Rancangan RKPD 2027 Berdasarkan Ranwal Renja-PD dan hasil Penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan Program Strategis Nasional
   16 Maret - 20 Maret 2026
7. Pelaksanaan Musrenbang Rancangan Awal RKPD 2027 Tingkat Kabupaten
   25 Maret - 31 Maret 2026
8. Penyempurnaan Rancangan Awal RKPD 2027 Berdasarkan Hasil Muserenbang Rancangan RKPD 2027 Tingkat Kabupaten dan Hasil Verifikasi Ranhir Renja-PD
   4 Mei - 15 Mei 2026
9. Penyampaian Rancangan Perkada tentang RKPD 2027 kepada Gubernur melalui kepala Bappoda Provinsi
   18 Mei - 15 Mei 2026
10. Penyempurnaan Rancangan Perkada tentang RKPD 2027 berdasarkan Hasil Fasilitasi
    1 Juni - 12 Juni 2026
11. Pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Perkada tentang RKPD 2027
    25 Mei - 25 Juni 2026
12. Penyampaian Perkada tentang RKPD 2027 kepada Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi
    1 Juli - 10 Juli 2026
13. Review Rancangan Akhir RKPD 2027 oleh APIP
    18 Mei - 15 Mei 2026
14. Penetapan Perkada tentang RKPD 2027
    22 Juni - 30 Juni 2026

FINISH

Timeline Kalender Kegiatan Penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2026

Bapperida Kabupaten Luwu

Jadwal Kegiatan Tahun 2026

1. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD 2026
   1 Juni - 31 Juni 2026
2. Penyempurnaan Rancangan Perubahan RKPD 2026 berdasarkan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi
   22 Juni - 30 Juni 2026
3. Penyampaian Rancangan Perubahan tentang Perubahan RKPD 2026 kepada Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi untuk difasilitasi
   13 Juli - 15 Juni 2026
4. Pelaksanaan Fasilitasi Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD 2026
   16 Juli - 17 Juni 2026
5. Penyempurnaan Rancangan Perubahan tentang Perubahan RKPD 2026 berdasarkan Hasil Fasilitasi
   20 Juli - 24 Juli 2026
6. Penetapan Perkada tentang Perubahan RKPD 2026
   27 Juli 2026
7. Penyampaian Perkada tentang Perubahan RKPD 2026 kepada Gubernur melalui kepala Bappeda Provinsi
   3 Agustus - 7 Agustus 2026

Timeline Kalender Kegiatan Asistensi, Verifikasi dan Sinkronisasi Renja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu

Bapperida Kabupaten Luwu

Jadwal Kegiatan Tahun 2026

Bidang Koordinasi

FASE 1 RANCANGAN AWAL

1. Edaran Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah 2027
   9 Februari - 10 Februari 2026
2. Verifikasi Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 oleh Bidang Koordinasi Bappeda
   2 Maret 2026 - 13 Maret 2026

FASE 2 VERIFIKASI RANCANGAN AWAL DAN RANCANGAN

3. Verifikasi Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 oleh Bidang Koordinasi Bappeda
   6 April - 10 April 2026
4. Penyampaian Surat Edaran tentang Rencana Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026
   1 Juni - 5 Juni 2026
5. Verifikasi Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 oleh Bidang Koordinasi Bappeda
   8 Juni - 12 Juni 2026

FASE 3 PENYAMPAIAN RANCANGAN AKHIR

6. Penyampaian Hasil Penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kerja Perangkat Daerah tahun 2026 yang telah diverifikasi kepada Bappeda
   15 Juni - 19 Juni 2026
7. Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang telah diverifikasi kepada Bappeda
   1 Juli - 24 Juli 2026

FASE 4 VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR

8. Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 oleh Bidang Koordinasi berdasarkan Perkada tentang Perubahan RKPD 2027
   3 Agustus - 14 Agustus 2026

FASE 5 PENETAPAN

9. Penetapan Perkada tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027
   27 Juli - 31 Juli 2026
10. Penetapan Perkada tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat DaerahTahun 2026
    17 Agustus - 31 Agustus 2026

Timeline Kalender Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD dan Renja-PD

Bapperida Kabupaten Luwu

Jadwal Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

1

TRIWULAN IV 2025

Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan IV Tahun 2025

12 Januari – 13 Januari 2026

2

TRIWULAN I 2026

Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan I Tahun 2026

13 April – 14 April 2026

3

TRIWULAN II 2026

Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan II Tahun 2026

9 Juli – 10 Juli 2026

4

TRIWULAN III 2026

Rapat Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Triwulan III Tahun 2026

12 Oktober – 13 Oktober 2026

Timeline Kalender Riset dan Inovasi Bapperida Kabupaten Luwu Tahun 2026

Bapperida Kabupaten Luwu

Jadwal Kegiatan Tahun 2026

1

Penjaringan Inovasi Daerah Tahun 2026

2 Februari - 30 Oktober 2026

2

Pelaporan Hasil Pelaksanaan Inovasi Daerah dalam Indeks Inovasi Daerah Tahun 2026

23 Juni - 30 September 2026

3

Evaluasi Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengembangan, Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

20 Agustus - 13 November 2026

4

Survey dan Pengukuran Nilai Tukar Petani Tahun 2026

20 Oktober - 20 November 2026

5

Survey dan Pengukuran Nilai Tukar Nelayan Tahun 2026

9 November - Desember 2026

6

Workshop Pembinaan Inovasi Daerah Tahun 2026

10 November - 12 November 2026

7

Uji Coba Pemodelan Inovasi Daerah Tahun 2026

28 November - 29 November 2026